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REPUBLIQUE FRANCAISE 

LIBERTE - EGALITE- FRATERNITE 

 

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 FEVRIER 2026 
 

37 membres en exercice 

14 présents – 9 pouvoirs – 23 votants  

Convocation adressée et publiée le 13 février 

 

L'an deux mille vingt-six, le 19 février à 10 heures 30 le Conseil d'Administration, légalement convoqué, s'est 

assemblé en partie au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Daniel LEVEL, Maire de la commune 

déléguée de Fourqueux (78). 

 

Etaient présents :  
 

Marie-Hélène AUBERT Vice-présidente du Conseil départemental des Yvelines (78) - Laurence BACLE Adjointe 

au Maire de Villiers-Saint-Frédéric (78) – Laetitia BOISSEAU Vice-présidente du Conseil départemental du Val 

d’Oise (95) - Emmanuelle de CREPY Adjointe au Maire de Versailles - Michel DELAMAIRE Adjoint au Maire de 

Feucherolles (78) - Josette JEAN Conseillère départementale des Yvelines, Maire de Condé-sur-Vesgre (78) - 

Raoul JOURNO Adjoint au Maire du Plessis-Bouchard (95) - Nicolas KOWBASIUK Adjoint au Maire de Taverny 

(95) – Jean-René MARTEL Adjoint au Maire d'Herblay (95) - Florence MARY Adjointe au Maire de Soisy-sous-

Montmorency (95) – Anne PELLETIER LE BARBIER Maire de Bièvres (91) - Denise PLANCHON Vice-Présidente 

de la Communauté de Communes Cœur d’Yvelines, Maire de Neauphle-le-Vieux (78) - Sylvain TANGUY Maire du 

Plessis-Pâté (91). 

 

Pouvoirs :  
 

Marie-José BEAULANDE Maire d'Eaubonne (95) donne pouvoir à Raoul JOURNO Adjoint au Maire du Plessis-

Bouchard (95) - Martine CINOSI – GIRARD Conseillère départementale de l’Essonne (91) donne pouvoir à Sylvain 

TANGUY Maire du Plessis-Pâté (91) - Huguette FOUCHE Conseillère régionale, Adjointe au Maire de Montesson 

(78) donne pouvoir à Michel DELAMAIRE Adjoint au Maire de Feucherolles (78) - Grégory GARESTIER Conseiller 

départemental des Yvelines, Maire de Maurepas (78) à Laurence BACLE Adjointe au Maire de Villiers-Saint-

Frédéric (78 - Christian LAGIER Vice-Président de la Communauté d'agglomération de Plaine Vallée, Maire de 

Piscop (95) donne pouvoir à Daniel LEVEL Maire de la commune déléguée de Fourqueux (78) - Françoise 

NORDMANN Maire de Beauchamp (95) donne pouvoir à Anne PELLETIER LE BARBIER Maire de Bièvres (91) - 

Sylvie PESLERBE Adjointe au Maire d'Asnières-sur-Oise (95) donne pouvoir à Jean-René MARTEL Adjoint au 

Maire d'Herblay (95) - Nadine RIBERO Adjointe au Maire d'Athis-Mons (91) donne pouvoir à Florence MARY 

Adjointe au Maire de Soisy-sous-Montmorency (95) - Alexandra ROSETTI Vice-Présidente de la Communauté 

d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Maire de Voisins-le-Bretonneux (78) donne pouvoir à Denise 

PLANCHON Vice-Présidente de la Communauté de Communes Cœur d’Yvelines, Maire de Neauphle-le-Vieux 

(78). 

 

Absents, excusés :  
 

Sylvie BARBERI Adjointe au Maire de Cerny (91) - Dominique BOUGRAUD Présidente déléguée du Conseil 

départemental de l’Essonne (91) – Myriam BRENAC Maire de Chavenay (78) - François-Gilles CHATELUS Adjoint 

au Maire de Versailles (78) - Benjamin CHKROUN Conseiller régional, Adjoint au Maire d’Enghien-les-Bains (95) 

– Gabriel CRUZILLAC Adjoint au Maire d'Arpajon (91) - Nathalie JAQUEMET Adjointe au Maire de Bougival (78) - 

Laurent LAMBERT Vice-Président de la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise, Adjoint au Maire de 

Pontoise (95) - Cédric PEMBA-MARINE Maire du Port-Marly (78) - Martine QUIGNARD Maire de Lainville-en-Vexin 

(78) - Abdoulaye SANGARE Adjoint au Maire de Cergy (95) – Éric TONDU Maire de Maulette (78) – Dominique 

VEROTS Maire de Saint-Pierre-du-Perray (91) - Jean-François VIGIER Vice-Président de la Communauté 

d'agglomération Paris-Saclay, Maire de Bures-sur-Yvette (91) - Francisque VIGOUROUX Maire d'Igny (91). 

 

Délibération n° 2026-02 portant sur l’opération de réhabilitation du site Boileau – Autorisation donnée au 

Président de signer et de notifier les avenants aux marchés de travaux des lots 1, 4, 5, 6, 7, 8, ce dernier 

lot n° 8 « VRD – Espaces Verts » augmentant le montant initial de plus de 15 % 
 

 
 

Le président, 
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif, dans un délai de 

2 mois à compter de la présente publication 

Publié le 25 février 2026 



CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 FEVRIER 2026 

 
Délibération 2026 – 02 

 

 

Objet 

 
Opération de réhabilitation du site Boileau – Autorisation donnée au Président de signer et de notifier 

les avenants aux marchés de travaux des lots 1, 4, 5, 6, 7, 8, ce dernier lot n° 8 « VRD – Espaces Verts » 

augmentant le montant initial de plus de 15 % 

 
 

Six (6) des huit (8) lots de travaux, relatifs à l’opération de réhabilitation du site Boileau actuellement en cours, 

sont à ce stade concernés par la nécessité de passer un avenant. 

 

Pour rappel, une première procédure adaptée ouverte, lancée le 29/04/2024, a abouti à la conclusion des 

marchés de travaux n° 2024-15, lot 1 (gros œuvre), lot 4 (menuiseries extérieures), lot 6 (finitions), lot 7 

(plomberie – chauffage – ventilation – électricité) et lot 8 (VRD – Espaces Verts), après négociations pour 

certains d’entre eux. 

 

Cette première procédure s’était également soldée par l’infructuosité des lots 2 (Traitement des façades – 

désamiantage), 3 (traitement des couvertures) et 5 (métallerie – serrurerie). 

 

Une seconde procédure adaptée ouverte a, en conséquence, été initiée le 25/07/2024, qui a abouti à la 

passation du marché 2024-25, lots 2 et 5, le lot 3 demeurant infructueux. 

 

Le Conseil d’administration réuni le 17/12/2024 a, par sa délibération n° 2024-67, d’une part, attribué les 7 

premiers marchés, sur le fondement de l’avis préalable et motivé de la Commission d’appel d’offres réunie le 

même jour, et d’autre part, autorisé le président à les signer. Ils ont été notifiés le 16/01/2026, à l’exception du 

lot n° 4 qui l’a été le 20/01/2025 (date d’accusé de réception de l’envoi de notification via le profil d’acheteur). 

 

Pour ce qui concerne le lot n° 3, deux fois infructueux, les recherches du Cabinet d’architectes - maître d’œuvre 

ont permis de trouver une entreprise intéressée, et un marché de gré à gré a été passé avec la Société 

JEANNIN (notification, le 25/07/2025), en vertu de la décision n° 2025-25 transmise en Préfecture, le 

24/07/2025. Son montant est de 13 215,92 € H.T. 

 

Aujourd’hui, les lots 1, 4, 5, 6, 7, 8 (ce dernier lot présente une variation supérieure à 15% du montant initial 

du marché) sont les six lots nécessitant une modification contractuelle. 

 

 

Depuis la notification des marchés de travaux, divers éléments nouveaux sont intervenus : 

 

Considérant le déroulement des travaux depuis la délivrance de l'ordre de service de démarrage, certains 

ouvrages ont dû faire l'objet d'adaptations techniques, de compléments de travaux ou même de suppressions 

d'articles ou transferts vers d’autres lots techniques figurant dans les pièces du marché initial. 

 

Chacune de ces modifications apportées en cours de travaux a fait l'objet d'un devis transmis par l'entreprise 

sur sollicitation de la maîtrise d'œuvre, cette dernière ayant procédé dans le cadre de sa mission DET à leur 

vérification technique et financière. 

 

Par conséquent, chaque devis a fait l'objet, par le maître d'œuvre en plus de l'ordre de service correspondant 

(OS), d'un rapport d'analyse joint en marge de ce devis, l'ensemble étant soumis à la maîtrise d'ouvrage pour 

signature avant gestion et diffusion auprès de l'entreprise concernée, par l’Architecte (cabinet Cobalt). 
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Ainsi les incidences financières sur chaque marché de travaux initial, telles que détaillées dans les devis et 

ordres de services correspondants (cf. colonne « Références Ordre de service n° / objet) des tableaux ci-

après, se présentent à ce jour comme suit (bilan financier) : 

 

Avenant n°1 relatif au marché de l’entreprise DARRAS ET JOUANIN 

Lot n° 01 Intitulé : Gros œuvre 

Montant initial du marché : 936 862,98 € HT (compris PSE) 

 

Objet du présent avenant :  

 

Référence Ordre de service n° / Objet Montant € HT 

n°  01/01  

Réalisation des réservations et pose des bouches 

d’entrée d’air acoustique en façade Nord (transfert 

de prestations du lot n° 4 Menuiseries extérieures) 

9 660,00 
 

n°  01/02  

Sciage et passivation Esc Bat 17 pignon Est 

2 149,93 

n°  01/03  

Prolongation du muret et remplacements de 

bordures associées (partie Est) 

3 876,94 

 

 

Montant de l’avenant € HT 

 

15 686,87 

 

 
 

Incidence financière du présent avenant 1 : + 1,67 % 

 

Nouveau montant du marché : 952 549,85 € HT 

 

Incidence sur le délai d’exécution des travaux : Non (à ce jour) 
 

 

Avenant n°1 relatif au marché de l’entreprise NORBA 

Lot n° 04 Intitulé : Menuiseries extérieures 

Montant initial du marché : 779 946,48 € HT 
 

Objet du présent avenant :  

 

Référence Ordre de service n° / Objet Montant € HT 

n°  01/04 

Suite retrait d’éléments verticaux de la facade, 

dépose de vitrages existants sur 2 châssis hall 15 et 

pose d’un double vitrage face extérieure feuilletée 

SP 10-14-4 compris repose des joints.  

3 075,00 
 

n°  04/02 

Suppression de la prestation de pose des bouches 

d’entrée d’air (transfert de prestations vers le lot 01) 

- 3 384,00 
 

 

Montant de l’avenant € HT 

 

- 309,00 

 

 

 

Incidence financière du présent avenant 1 : - 0,04 % 

 

Nouveau montant du marché : 779 637,48 € HT 
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Incidence sur le délai d’exécution des travaux : Non (à ce jour) 
 

Avenant n°1 relatif au marché de l’entreprise DARRAS ET JOUANIN 

Lot n° 05 Intitulé : Métallerie - Serrurerie 

Montant initial du marché : 1 234 181,54 € HT (compris PSE) 

 

Objet du présent avenant :  

 

Référence Ordre de service n° / Objet Montant € HT 

n°  05/01 

Équipements en serrures électriques des 2 portes 

extérieures situées au niveau de l’escalier pignon Est 

du bâtiment 17 

2 300,00 

 

n°  05/02 

Remplacement des regards de visite situés devant 

les halls 15 et 17 

4 702,11 

 

n°  05/03 

Remplacement du moteur électrique du portail 

Bâtiment 11 

3 232,00 

 

n°  05/04 

Remplacement du moteur électrique du portail 

Bâtiment 15 

3 232,00 

 

 

Montant de l’avenant € HT 

 

13 466,11 

 
 

Incidence financière du présent avenant 1 : + 1,09 % 
 

Nouveau montant du marché : 1 247 647,65 € HT 
 

Incidence sur le délai d’exécution des travaux : Non (à ce jour) 
 

Avenant n°1 relatif au marché de l’entreprise DARRAS ET JOUANIN 

Lot n° 6 Intitulé : Finitions 

Montant initial du marché : 198 915,70 € HT 

 

Objet du présent avenant :  

 

Référence Ordre de service n° / Objet Montant € HT 

n°  06/01  

Plus-value suite mise en place des habillages du 

plafond du Hall 17 en LAO 2-4-3 finition « pin 

vernis ». Ensemble posé sur ossature en T24 noir, 

compris isolant Rockfon noir de 20 mm. 

8 811,23 

 

n°  06/02 

Moins-value suite mise en place des habillages du 

plafond du Hall 15 à l’identique du Hall 17 en LAO 2-

4-3 finition « pin vernis », en lieu et place du produit 

initial. Ensemble posé sur ossature en T24 noir, 

compris isolant Rockfon noir de 20 mm. 

- 104,06 
 

n°  06/03 

Plus-value suite mise en place des habillages du 

plafond du Hall 11 à l’identique du Hall 17 et 15 en 

LAO 2-4-3 finition « pin vernis », en lieu et place du 

952,66 
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produit initial. Ensemble posé sur ossature en T24 

noir, compris isolant Rockfon noir de 20 mm. 

 

Montant de l’avenant € HT 

 

9 659 ,83 

 

 

 

Incidence financière du présent avenant 1 : + 4,85 % 

 

Nouveau montant du marché : 208 575,53 € HT 

 

Incidence sur le délai d’exécution des travaux : Non (à ce jour) 
 

 

Avenant n°1 relatif au marché de l’entreprise GROUPE OPTIM 

Lot n° 07 Intitulé : Plomberie – Chauffage – Ventilation - Électricité 

Montant initial du marché : 216 469,71 € HT (compris PSE) 

 

Objet du présent avenant :  

 

Référence Ordre de service n° / Objet Montant € HT 

n°  07/01 

Fourniture et pose de 2 digicodes en continuité des 

travaux réalisés par le lot 05 (OS 05/01), compris 

raccordement des 2 serrures électriques des 2 

portes extérieures situées au niveau de l’escalier 

pignon Est du bâtiment 17 

749,07 
 

n°  07/02 

Remplacement de la référence des 2 sanitaires PMR 

Réalisation d’une alimentation en eau de la fontaine 

à eau située dans l’accueil RDC entrée Hall 15 

1 673,95 
 

 

Montant de l’avenant € HT 

 

2 423,02 

 

 

 

Incidence financière du présent avenant 1 : + 1,12 % 

 

Nouveau montant du marché : 218 892,73 € HT 

 

Incidence sur le délai d’exécution des travaux : Non (à ce jour) 
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Avenant n°1 relatif au marché de l’entreprise WATELET T.P 
Lot n° 08 Intitulé : Espaces verts - VRD 

Montant initial du marché : 193 611,88 € HT (compris PSE) 

 

Objet du présent avenant :  

 

Référence Ordre de service n° / Objet Montant € HT 

 

La commission d’appel d’offres est saisie sur les prestations 

complémentaires suivantes (suivant devis de l’entreprise en date du 

30/01/2026) : 

Des adaptations de chantier sont rendues nécessaires : 

- Réalisation d’une dalle béton pour containeur parking du 11 

(en lieu et place d’un enrobé), afin d’apporter une résistance 

dans le temps aux manipulations des bennes 

- Mise en place de caniveaux acodrains, rendus nécessaires, 

sur 40 ml au droit des portails coulissants sous le bâtiment 

principal 

- Adaptations de surfaces d’enrobé en moins-values 

- Équilibre des quantités sur les végétaux 

Ce premier bilan fait état d’un écart financier de : 

 

Par ailleurs, le CIG souhaite après examen des enrobés de circulation 

et quelques places de parkings, procéder à son remplacement, sous 

réserve d’un avis favorable de l’instruction du permis de construire 

modificatif à déposer. 

Ces travaux complémentaires avec recours d’un enrobé noir 

(classique) font apparaître une plus-value de : 

 

Une plus-value en option peut également être proposée (selon avis 

de l’ABF) avec le recours d’un enrobé « rougissant » dans le temps, 

uniquement sur la voierie de circulation. 

 

 

Il est également proposé l’Installation d’un arrosage automatique des 

plantes sur l’ensemble des jardinières afin d’éviter les manutentions par 

les agents du CIG. Par ailleurs ce dispositif est économique en 

consommation d’eau. La plus-value est de : 

 

La réalisation d’une tranchée pour la borne IRVE (place PMR) n’a pas 

été prévue. Ce poste correspond à une plus-value de : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
144,62 

 
 
 
 
 

 
 

34 238,00 
 
 
 
 

          1 631,25 (option) 
 

 
 
 

4 500,00 
 
 

1 100,00 
 

 

Hypothèse 1 (hors option) : Montant de l’avenant € HT 

 

39 982,62 

 

 

Hypothèse 2 (compris option) : Montant de l’avenant € HT 

 

 

41 613,87 

 

 

Hypothèse 1 : 

 

Incidence financière du présent avenant 1 (hors options) : + 20,65 % 

 

Nouveau montant du marché (hors option) : 233 594,50 € HT 

 

Incidence sur le délai d’exécution des travaux : Non (à ce jour) 
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Hypothèse 2 : 

 

Incidence financière du présent avenant 1 (compris options) : + 21,49 % 

 

Nouveau montant du marché (compris option) : 235 225,75 € HT 

 

Incidence sur le délai d’exécution des travaux : Non (à ce jour) 

 

 

 

En conséquence, il convient d’autoriser le Président à signer et notifier ces avenants, et de lui donner 

l’autorisation de procéder à tout acte contractuel ultérieur en cas de nouvelles modifications à venir, ainsi 

qu’à prendre toute autre décision nécessaire à la bonne fin du chantier, si nécessaire (négociation de 

protocoles...). 

 
 
Le Conseil d’administration, 
 

- Vu le Code général des collectivités territoriales, 
- Vu le Code de la commande publique, 
- Vu la délibération n° 2024-67 en date du 17/12/2024, attribuant les marchés et autorisant le Président 

à signer et signer les marchés de l’opération de réhabilitation du site Boileau, 
- Vu la décision n° 2025-25 autorisant le Président à attribuer le marché-lot n° 3 (traitement des 

couvertures) pour un montant de 13 215,92 € H.T, après le caractère infructueux des deux premières 
procédures, 

- Vu l’avis préalable émis par la Commission d’appel d’offres, réunie le 19/02/2026, 
- Vu l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), 
- Considérant qu’il convient de passer les avenants aux marchés initiaux, pour mener à bonne fin 

l’opération précitée, et d’autoriser le Président à prendre toute mesure ultérieure éventuelle qui serait 
nécessaire à la bonne fin de l’opération, 

- Vu l’exposé du président, 
 
 
Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des votants, 

 

- Autorise Monsieur le Président à signer un avenant n° 1 à plusieurs marchés-lots de l’opération de 

réhabilitation du site Boileau, comme suit : 

✓ Au marché n° 2024-15, lot n° 8 (VRD – Espaces Verts), avec la Société WATELET TP SAS, sise 

73 rue des Pêchers – 78 370 PLAISIR, sans retenir l’option compte-tenu de l’avis de l’ABF, qui 

réévalue le montant initial du marché de 39 982,62 € H.T, soit une hausse de 20,65%, 

✓ Au marché n° 2024-15, lot n° 6 (finitions), avec la Société DARRAS & JOUANIN sise, 2 rue des 

Sables – 91 170 VIRY-CHATILLON, qui réévalue le montant du marché de 9 659,83 € H.T, soit 

une hausse de + 4,85 %, 

✓ Au marché n° 2024-15, lot n° 1 (gros œuvre), avec la Société DARRAS & JOUANIN sise, 2 rue 

des Sables – 91 170 VIRY-CHATILLON, qui réévalue le marché d’un montant de 15 686,87 € H.T, 

soit + 1,67 %, 

✓ Au marché n° 2025-15, lot n° 7 (Plomberie – Chauffage – Ventilation – Électricité), avec la Société 

GROUPE OPTIM sise 14 rue Jules Vanzuppe – 94 200 IVRY-SUR-SEINE, qui réévalue le marché 

d’un montant de 2 423,02 € H.T, soit + 1, 12 %, 

✓ Au marché n° 2024-25 (métallerie – serrurerie), avec la Société DARRAS & JOUANIN, sise 2 rue 

des Sables – 91 170 VIRY-CHATILLON, qui réévalue le marché d’un montant de 13 466,11 € H.T, 

soit + 1,09 %, 

✓ Au marché n° 2024-15, lot n° 4 (menuiseries extérieures), avec la Société NORBA IDF NORD, 

sise 2 rue François Arago – 93 605 AULNAY SOUS BOIS Cédex, pour un montant en moins-

value de 309 € H.T, soit – 0,04 %, 
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- Dit que les crédits seront inscrits au budget, 

- Autorise Monsieur le Président à signer tout autre avenant ultérieur et éventuel, quel que soit son 

montant, avec tout titulaire d’un marché de travaux passé dans le cadre de la présente opération de 

réhabilitation du site Boileau, et qui serait nécessaire à sa finalisation, et de la même manière avec 

l’équipe de maîtrise d’œuvre si besoin, et tout bureau d’études (mission de contrôle technique, CSPS 

et autres) titulaire d’un marché dans le cadre de l’opération, 

- Autorise Monsieur le Président à prendre et signer toute décision nécessaire, en cas de permis de 

construire modificatif ou tout autre évènement lié à l’opération de réhabilitation du site Boileau, et 

notamment, si nécessaire, à négocier et signer tout protocole transactionnel éventuel avec tout 

cocontractant de l’opération, en cas de litige. 

 

 
 
 
 
 
 
Pour extrait conforme,     

 
 

 

Le président, 

 
 

Daniel LEVEL  

Maire de la commune déléguée de Fourqueux 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


